

Cronograma					
Atividade	Data Início	Data Término			
Project Start Meeting	11/08/2017	11/08/2017			
Especificação de Requisitos	12/08/2017	23/08/2017			
Definição de Papéis e ferramentas	14/08/2017	14/08/2017			
Elaboração do Workshop Inicial	15/08/2017	25/08/2017			
Definição de Padrões de Product Backlog e Sprint Backlog	16/08/2017	23/08/2017			
Definição de Padrões para quadros do <i>Trello</i>	16/08/2017	25/08/2017			
Definição da logomarca do Sistema	23/08/2017	25/08/2017			
Definição de Padrões de Artefatos (Relatório de Testes, Relatório de Reunião)	16/08/2017	30/08/2017			
Fase de Configuração de Ambiente	19/08/2017	01/09/2017			
Reunião de Validação do Product Backlog	25/08/2017	25/09/2017			
Workshop de Treinamento (Engenharia e Banco)	28/08/2017	28/08/2017			
Workshop Inicial	28/08/2017	28/08/2017			
Definição de Padrões para Modelagem de Classes e de Dados	29/08/2017	03/09/2017			
Workshop de Treinamento (Arquitetura e POO)	01/09/2017	01/09/2017			
Sprint Preview Meeting	01/09/2017	01/09/2017			
<b>1º Sprint</b>	<b>04/09/2017</b>	<b>15/09/2017</b>			
Elaboração do(s) Diagrama(s) de Classes	04/09/2017	06/09/2017			
Validação do(s) Diagrama(s) de Classes	06/09/2017	08/09/2017	*dia 07/09 é feriado, por isso o prazo até na sexta		
Entrega dos incrementos	09/09/2017	13/09/2017			
Projeto de Interface	09/09/2017	13/09/2017			
Entrega de relatório de testes	13/09/2017	14/09/2017			
Escolha do Incremento	14/09/2017	15/09/2017			
1ª Sprint Review Meeting	15/09/2017	15/09/2017			
<b>2ª Sprint</b>	<b>18/09/2017</b>	<b>29/09/2017</b>			
<b>3ª Sprint</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>20/10/2017</b>			
<b>4ª Sprint</b>	<b>23/10/2017</b>	<b>03/11/2017</b>			
<b>5ª Sprint</b>	<b>06/11/2017</b>	<b>17/11/2017</b>			
<b>6ª Sprint</b>	<b>20/11/2017</b>	<b>01/12/2017</b>			

Fase de Implantação	02/12/2017	07/12/2017			
Workshop Final	08/12/2017	08/12/2017			